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Plan de situation actuelle du site (2017)

Voie SNCF

Périmètre du site

Bois de Belloy - Massif des trois forêts

Villaines-sous-Bois

Tracé A16 (travaux en cours 2016-2019)

Maffliers

RD 909
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Plan de situation (2017) avec sous-périmètres des sites étudiés

Carrière et ISDND actuels en cours 
d’exploitation  - SM2 (AP du 30/10/2014)

Limite autorisation ICPE sollicité  

ISDI terminée et reboisée fin 2014 - SM3

ISDI autorisé (reconstitution d’un plateau 
agricole - SM5 (AP du 10/03/2017)

Tracé A16 (travaux en cours 2016-2019)

Périmètre d’extention de carrière autorisée 
correspondant au périmètre de l’extension 
de l’ISDND projetée

Réaménagement paysager parcelle
agricole nord
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Legende des plans d’ensemble et textures choisies

Plantations forestières

Plantations herbacées et arbustives

Remise en état agricole

Zone défrichée découverte

Zones d’extraction

ISDND - Déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante

Plateforme de recyclage des bétons de déconstruction

Installations d’accueil - Base vie et pont bascule
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Plan d’ensemble de phasage du projet - année 0 (2017)
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Plan d’ensemble de phasage du projet - 2 ans (2019)
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Plan d’ensemble de phasage du projet - 4 ans (2021)
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Plan d’ensemble de phasage du projet - 6 ans (2023)
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Plan d’ensemble de phasage du projet - 8 ans (2025)
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Plan d’ensemble de phasage du projet - 10 ans (2027)
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Plan d’ensemble de phasage du projet - 12 ans (2029) Fin extraction
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Plan d’ensemble de phasage du projet - 12 ans (2029) Fin extraction Plan d’ensemble de phasage du projet - 14 ans (2031)
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Plan d’ensemble de phasage du projet - 16 ans (2033)
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Plan d’ensemble de phasage du projet - 18 ans (2035)
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Plan d’ensemble de phasage du projet - 20 ans (2037)
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Plan d’ensemble de phasage du projet - 23 ans (2040) Etat final
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Plan d’ensemble de phasage du projet - 38 ans (2055) Etat définitif
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Plan zoom - Extraction des sables - 2 ans (2019)

2 : CARRIERE
Extraction et criblage des sables, chargement et évacuation du 
gisement

5 : ZONE DE GESTION ECOLOGIqUE
Transfert et gestion des pelouses sur sables acides et mar-
neuses en attente de replaquage sur les bords de chemins une 
fois remis en état

8 : ZONE REBOISEES
Terrains remis en état forestier en cours de développement 
(Carrière-ISDND actuelle / ISDI terminée)

9 : ZONE DE REMISE EN ETAT AGRICOLE
(Carrière-ISDND actuelle)
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Plan d’ensemble de phasage du projet - 38 ans (2055) Etat définitif
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Plan zoom - ISDND - 6 ans (2023)
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4
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1 : ZONE ACCUEIL
Pont-bascule de contrôle des admissions de matériaux, base 
vie, conteneurs techniques d’exploitation, parkings VL

4 : ZONE ISDND
Exploitation d’alvéoles de stockage de déchets d’amiante lié à 
des matériaux inertes

6 : PLATEFORME DE RECYCLAGE
Atelier de concassage-criblage de bétons et matériaux inertes 
en graves recyclés
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Plan zoom - Les parcelles agricoles nord - 10 ans (2027)

7 : ZONE DE REAMENAGEMENT DE TERRAIN AGRICOLE
Reprofilage  pour aménagement paysager du secteur nord du 
site
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