
Anime l’atelier
et les échanges
Forme les référents à 
l’analyse multicritères

Etape 4

Mise en œuvre

et suivi

Etape 1

Lancement

Etape 2

Diagnostic

Etape 3

Elaboration 

de scénarios

Envoi un questionnaire

Fournit un kit lancement 
(outils, supports de 
présentation, ….)

Anime l’atelier

LE PRESTATAIRE CHAQUE COLLECTIVITÉLE GROUPE DE COLLECTIVITÉS

ATELIER collectif
Présentation des acteurs, 

des outils, méthodes, 
planning général

ATELIER collectif
Pris en main des outils 

+  réunions mensuelles 
d’une heure

ATELIER collectif 
Diagnostic, classement 

des actifs

Répond au questionnaire

S’organise en mode projet

Centralise les données de son 
patrimoine 

Prépare sa réunion interne de 
lancement ‘officiel’

Rencontre les services
Participe en appui à la 
réunion de lancement ‘officiel’

Forme les référents 
aux outils 
d’autodiagnostics Analyse son patrimoine, réalise 

son diagnostic 360°

Elabore une classification de 
son patrimoine

Analyse les documents 
transmis par la collectivité

Echange avec les services
Aide à la prise en main des outils 

ATELIER collectif 
Etude de scénarios

+  réunions mensuelles 
d’une heure

ATELIER collectif 
Restitution

ATELIER collectif 
Point étape à 6 mois, 

12 mois, 18 mois

Finalise son diagnostic  et sa 
classification
L’envoie au prestataire

Analyse les documents 
transmis par la collectivité

Echange avec les services

Anime l’atelier
et les échanges

Analyse des choix opérés
Aide à l’argumentation

Affine les scénarios
En fait l’analyse multicritères
L’envoie au prestataire

Elabore des scénarios

REUNION de lancement 
au sein de la collectivité

2 temps d’ASSISTANCE à 
distance diagnostic 

ASSISTANCE à distance 
scénarios

ASSISTANCE à distance 
Consolidation des 

scénarios

POINT D’ETAPE
Validation du SDIE

Choix d’un scénario
L’envoie au prestataire
Préparation de la commission

Analyse le SDIE
Participe à la  commission de 
validation du SDIE

Synthèse des  travaux des collectivités 
Bilan quantitatif du programme

Présente les résultats
Bilan qualitatif collectif du 
programme

Anime chaque atelier
et les échanges, 
apporte méthode et 
outils de suivi

2 mois max

10 mois max

12 mois max

18 mois

Met en place l’organisation
Met en place le suivi du SDIE
Planifie les premières actions

Mise en œuvre des 
premières actions du SDIE

DÉROULÉ PRÉVISIONNEL DU PROGRAMME
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